

СОГЛАСОВАНО
с Учредителем
«10» января 2022г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБОУ
Зареченская классическая гимназия
№71-о от 07.02.2022г

***ПЛАН мероприятий (дорожная карта) по
созданию и функционированию центра
образования естественнонаучной и
технологической направленностей «Точка
роста» Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Зареченская
классическая гимназия***

*с. Тоцкое Второе
2022г*

№п/п	Наименование мероприятия		Ответственный	
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: утверждение Положения о деятельности Центра; назначение руководителя Центра; 1.1.2. Приказ об утверждении плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказы директора МБОУ Зареченская классическая гимназия. Должностные инструкции для сотрудников Центра. План мероприятий.	Директор Савосьякина Е.В., специалист- юрист Бычкова Ю.С.	Ноябрь 2021г. - февраль 2022г.
2	Формирование и реализации медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Зареченская классическая гимназия.	Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Зареченская классическая гимназия. Размещение на официальном сайте МБОУ Зареченская классическая гимназия баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров естественно-научной и технологической направленностей с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости). Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях.	Заместитель директора Ковалевская В.В., заместитель директора по ВР Бантикова С.А.	В течение реализации проекта. Медиаплан подготовить до 15 февраля 2022г.
3	1. Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметов: «Технология», «Информатика», «Химия», «Биология», «Физика».	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров.	Заместитель директора по УВР Прончатова Е.Г., руководитель	До 01 августа 2022г.

	2. Формирование штатного расписания Центра; 3. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе.		Центра «Точка роста» Черевко М.В.	
4	Закупка, доставка и наладка оборудования.	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Директор Савоськина Е.В.	Май - август 2022г.
5	Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком).	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ Зареченская классическая гимназия, предусмотренных для создания Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (в соответствии с вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»)	Директор Савоськина Е.В., ответственные за кабинеты №19,20,24,25.	Июнь- август 2022г.
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Заместитель директора по НИР Ковалевская В.В., заместители директора по УВР Прончатова Е.Г., Михайлова Н.Н., Любакина И.Е.	Август 2022г.
7	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифровой, естественно-научной, технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научной и	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ Зареченская классическая гимназия.	Руководитель Центра Черевко М.В., заместитель директора по НИР.	Август 2022г.

	технологической направленностей «Точка роста».			
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Зареченская классическая гимназия.	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».		Август - Сентябрь 2022г.
9	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Утверждение штатного расписания МБОУ Зареченская классическая гимназия с учетом штатных единиц Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (с 01 сентября 2022 года).	Заместитель директора по УВР Любакина И.Е., руководитель Центра Черевко М.В.	Август 2022г.
10	Корректировка муниципального задания для МБОУ Зареченская классическая гимназия по реализуемым на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» по дополнительным общеобразовательным программам цифровой, естественно-научной, технологической направленностей.	Внесение изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» программы.	Директор Савоськина Е.В.	В течение реализации проекта
11	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Сценарий открытия, планирование мероприятий открытия.	Заместитель директора по ИКТ Ковалева В.В., заместитель директора по ВР Бантjikова С.А., заместители директора по УВР.	Сентябрь 2022г.
12	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно-научной и	Руководитель Центра Черевко	Сентябрь 2022г.

	Зареченская классическая гимназия в связи с функционированием Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	технологической направленностей «Точка роста».	М.В.	
13	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Сотрудники Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь 2022 года - сентябрь 2023 год
14	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской обществу в обучение по цифровой, естественно-научной, технологической направленностям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Зареченская классическая гимназия, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Директор Савоськина Е.В., руководитель Центра Черевко М.В.	Сентябрь 2022 года - сентябрь 2023 год
15	Информационная справка о МБОУ Зареченская классическая гимназия на базе которой создаётся Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Справка.	Директор Савоськина Е.В.	До 30 июня 2022г.
16	Фотомониторинг по приведению площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Фотографии	Заместитель директора по ИКТ Ковалевская В.В.	До 25 августа 2022г.
17	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка Роста»	Отчет по форме	Руководитель Центра Черевко М.В.	1 октября 2022г, далее ежеквартально